

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Совета
при Губернаторе Свердловской области
по приоритетным стратегическим проектам
Свердловской области¹

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности		
Краткое наименование регионального проекта	Улучшение условий для бизнеса	Срок начала и окончания проекта	17.12.2018 г. - 31.12.2024 г.
Куратор регионального проекта	Орлов А.В. – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области		
Руководитель регионального проекта	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области		
Администратор регионального проекта	Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области		
Связь с государственными программами Свердловской области	Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (подпрограмма 2 «Импульс для предпринимательства»), утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель:
Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан Свердловской области, стимулирующих их к фиксации своего статуса

¹ Паспорт актуализирован в соответствии с изменениями, утвержденными протоколом Проектного комитета Свердловской области от 06.03.2019 № 5.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
			значение	дата						
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс. чел. нарастающим итогом										
1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, тыс. человек	основной	0	01.11.2018	0	15	30	40	47	55
2.	Увеличение числа объектов, включенных в перечень государственного имущества Свердловской области, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, единиц	дополнительный	39	01.12.2018	40	41	42	43	44	45
3.	Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, единиц	дополнительный	1136	01.12.2018	1150	1170	1190	1210	1230	1250

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику			
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.07.2019		
1.1.	Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы, с учетом мероприятий утвержденной стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года	31.07.2019	Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности. Актуализирована Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года с учетом мероприятий утвержденной стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом): 56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
1.2.	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых в Свердловской области и муниципальными образованиями, не менее чем до (нарастающим итогом): 1 211 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 1 232 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 1 253 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 1 274 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 1 295 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.	20.12.2024	Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы			
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам.		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в центрах «Мой бизнес». Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019		
3.1.	В центрах «Мой бизнес» в Свердловской области обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам	31.12.2020	В центрах «Мой бизнес» в Свердловской области обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы							
1.1.	Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы, с учетом мероприятий утвержденной стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	территориальных фондов							
1.1.3.	консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	бюджет Свердловской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0
бюджет Свердловской области		0	0	0	0	0	0	0
межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом): 56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.							
2.1.	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых в Свердловской области и муниципальными образованиями, не менее чем до (нарастающим итогом): 1 211 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 1 232 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 1 253 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1 274 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 1 295 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.							
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.	бюджет Свердловской области	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)		0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
	консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет Свердловской области	0	0	0	0	0	0	0
	межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам							
3.1	В центрах «Мой бизнес» в Свердловской области обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.3.	консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.	бюджет Свердловской области	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов)							
Всего по региональному проекту, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0
бюджет Свердловской области		0	0	0	0	0	0	0
межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области)		0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	15
2.	Администратор регионального проекта	Копелян Е.А.	Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	–	–	–	–
Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы, с учетом мероприятий утвержденной стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	15
5.	Участник регионального проекта	Иванова Е.В.	Начальник отдела развития туризма и туристской инфраструктуры Министерства инвестиций и развития Свердловской области	Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области	15
Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых в Свердловской области и муниципальными образованиями, не менее чем до (нарастающим итогом): 1 211 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1 232 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 1 253 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 1 274 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 1 295 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	15
7.	Участник регионального проекта	Зырянов С.М	И.о. Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	15
8.	Участник регионального проекта	–	Главы муниципальных образований Свердловской области	–	15
9.	Участник регионального проекта	Прасолова А.С.	главный специалист отдела анализа развития предпринимательства и конкуренции Министерства инвестиций и развития Свердловской области	Тиханов Е.А. – Начальник отдела анализа развития предпринимательства и конкуренции Министерства инвестиций и развития Свердловской области	15
В центрах «Мой бизнес» в Свердловской области обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам. Проведение информационной кампании по популяризации института самозанятых граждан. Проведение обучающих мероприятий для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
для самозанятых граждан					
10.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	15
11.	Участник регионального проекта	Пиличев В.В.	заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (далее – СОФПП)	Сулла И.И. – директор СОФПП	15
12.	Участник регионального проекта	Прасолова А.С.	главный специалист отдела анализа развития предпринимательства и конкуренции Министерства инвестиций и развития Свердловской области	Тиханов Е.А. – Начальник отдела анализа развития предпринимательства и конкуренции Министерства инвестиций и развития Свердловской области	15

6. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	При достижении показателя по обеспечению доступа субъектов МСП к предоставляемому имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального	Активизация работы органов местного самоуправления муниципальных образований и исполнительных органов государственной власти Свердловской области по включению в перечни государственного имущества и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
	имущества, утверждаемых в Свердловской области и муниципальными образованиями, существует правовая коллизия. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления должны ежегодно дополнять утвержденные перечни государственного имущества и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – Перечень) объектами государственной и муниципальной собственности до 01 ноября текущего года. В то же время согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» субъекты малого и среднего предпринимательства в рамках реализации права преимущественного выкупа участвуют в приватизации. С учетом выбытия объектов из Перечней существует риск невозможности увеличения количества объектов в Перечнях в необходимом объеме	а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) дополнительных объектов государственной и муниципальной собственности, включая объекты как движимого, так и недвижимого имущества. К движимому имуществу относятся, например, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь и инструменты. К недвижимому имуществу – земельные участки, здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства
2.	Высокий потенциал сферы внутреннего туризма для развития субъектов МСП	Реализация мероприятий, предусмотренных Стратегией развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года

7. Дополнительная информация

Региональный проект трансформирован из приоритетного регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки

и развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» с учетом дополнительных задач и результатов, предусмотренных в составе региональной составляющей федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». Информация о результатах приоритетного регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» представлена в составе отчета о реализации проекта за 2018 год

8. Сведения о федеральном проекте

Наименование национального проекта	Малое среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (МСП)
Руководитель федерального проекта	Живулин В.А. – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Администратор федерального проекта	Арсланова М.Т – директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»), утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316; Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Улучшение условий ведения
предпринимательской
деятельности»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы Свердловской области, с учетом мероприятий утвержденной стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года	01.09.2018	31.07.2019	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	Постановление Правительства Свердловской области	Проектный комитет Свердловской области (далее – ПК СО)
1.1.1.	Утверждение Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года, актуализированной с учетом	01.09.2018	31.07.2019	Иванова Е.В. – Начальник отдела развития туризма и туристской инфраструктуры Министерства	Проект постановления Правительства Свердловской области	Ведомственный проектный офис (далее – ВПО)

1	2	3	4	5	6	7
	мероприятий утвержденной стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года			инвестиций и развития Свердловской области		
1.1.	Утверждена Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года, актуализированная с учетом мероприятий утвержденной стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года	–	31.07.2019	Иванова Е.В. – Начальник отдела развития туризма и туристской инфраструктуры Министерства инвестиций и развития Свердловской области	Постановление Правительства Свердловской области	Проектный комитет по направлению социально-экономической политики (далее – ПКН)
2.	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых в Свердловской области и муниципальными образованиями, не менее чем до (нарастающим итогом): 1 211 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 1 232 объектов по состоянию	01.01.2019	31.12.2021	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	Отчет. Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в	ПК СО

1	2	3	4	5	6	7
	на 1 декабря 2021 г.; 1 253 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 1 274 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 1 295 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.				реестрах государственного и муниципального имущества.	
2.1.1.	Проведение анализа имущества государственной казны Свердловской области, муниципальных образований с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП	01.05.2019	01.10.2019	Зырянов С.М. – И.о. Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, Главы муниципальных образований Свердловской области	Список государственного и муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными или муниципальными унитарными предприятиями. Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области по результатам анализа имущества	ВПО
2.1.2.	Актуализация перечней государственного имущества и муниципального имущества, свободного от	01.10.2019	01.11.2019	Зырянов С.М. – И.о. Министра по управлению государственным	Постановление Правительства Свердловской области и	ВПО

1	2	3	4	5	6	7
	прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – Перечень) с ежегодным дополнением таких Перечней новыми объектами муниципального и государственного имущества			имуществом Свердловской области, Главы муниципальных образований Свердловской области	правовые акты органов местного самоуправления Свердловской области. Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества	
2.1.3.	Размещение на официальных сайтах Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и муниципальных образований Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми	01.11.2019	01.12.2019	Зырянов С.М. – И.о. Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, Главы муниципальных образований Свердловской области	Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Информация размещена на сайтах	ВПО

1	2	3	4	5	6	7
	актами Свердловской области и органов местного самоуправления, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП					
2.1.	Размещены на официальных сайтах Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и муниципальных образований Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Свердловской области и органов местного самоуправления, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП	–	01.12.2019	Зырянов С.М. – И.о. Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, Главы муниципальных образований Свердловской области	Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Информация размещена на сайтах	ПКН
2.2.1.	Сбор информации о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества и внесение данных в АИС	01.12.2019	31.12.2019	А.С. Прасолова – главный специалист отдела анализа развития предпринимательства и конкуренции	Информация о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или)	ВПО

1	2	3	4	5	6	7
	управления государственной поддержкой МСП			Министерства инвестиций и развития Свердловской области	муниципального имущества	
2.3.1.	Проведение анализа имущества государственной казны Свердловской области, муниципальных образований с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП	01.05.2020	01.10.2020	Зырянов С.М. – И.о. Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, Главы муниципальных образований Свердловской области	Список государственного и муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными или муниципальными унитарными предприятиями. Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области по результатам анализа имущества	ВПО
2.3.2.	Актуализация перечней государственного имущества и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за	01.10.2020	01.11.2020	Зырянов С.М. – И.о. Министра по управлению государственным имуществом	Постановление Правительства Свердловской области и правовые акты	ВПО

1	2	3	4	5	6	7
	исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – Перечень) с ежегодным дополнением таких Перечней новыми объектами муниципального и государственного имущества			Свердловской области, Главы муниципальных образований Свердловской области	органов местного самоуправления Свердловской области. Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества	
2.3.3.	Размещение на официальных сайтах Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и муниципальных образований Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Свердловской	01.11.2020	01.12.2020	Зырянов С.М. – И.о. Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, Главы муниципальных образований Свердловской области	Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Информация размещена на сайтах	ВПО

1	2	3	4	5	6	7
	области и органов местного самоуправления, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП					
2.3.	Размещены на официальных сайтах Министерства по управлению государственного имущества Свердловской области и муниципальных образований Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Свердловской области и органов местного самоуправления, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП	–	01.12.2020	Зырянов С.М. – И.о. Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, Главы муниципальных образований Свердловской области	Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Информация размещена на сайтах	ПКН
2.4.1.	Сбор информации о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества и внесение данных в АИС управления государственной	01.12.2020	31.12.2020	А.С. Прасолова – главный специалист отдела анализа развития предпринимательства и конкуренции Министерства	Информация о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального	ВПО

1	2	3	4	5	6	7
	поддержкой МСП			инвестиций и развития Свердловской области	имущества	
2.5.1.	Проведение анализа имущества государственной казны Свердловской области, муниципальных образований с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП	01.05.2021	01.10.2021	Зырянов С.М. – И.о. Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, Главы муниципальных образований Свердловской области	Список государственного и муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными или муниципальными унитарными предприятиями. Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области по результатам анализа имущества	ВПО
2.5.2.	Актуализация перечней государственного имущества и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права	01.10.2021	01.11.2021	Зырянов С.М. – И.о. Министра по управлению государственным имуществом Свердловской	Постановление Правительства Свердловской области и правовые акты органов местного	ВПО

1	2	3	4	5	6	7
	хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – Перечень) с ежегодным дополнением таких Перечней новыми объектами муниципального и государственного имущества			области, Главы муниципальных образований Свердловской области	самоуправления Свердловской области. Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества	
2.5.3.	Размещение на официальных сайтах Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и муниципальных образований Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Свердловской области и органов местного	01.11.2021	01.12.2021	Зырянов С.М. – И.о. Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, Главы муниципальных образований Свердловской области	Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Информация размещена на сайтах	ВПО

1	2	3	4	5	6	7
	самоуправления, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП					
2.5.	Размещены на официальных сайтах Министерства по управлению государственного имущества Свердловской области и муниципальных образований Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Свердловской области и органов местного самоуправления, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП	–	01.12.2021	Зырянов С.М. – И.о. Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, Главы муниципальных образований Свердловской области	Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Информация размещена на сайтах	ПKN
2.6.1.	Сбор информации о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества и внесение данных в АИС управления государственной поддержкой МСП	01.12.2021	31.12.2021	А.С. Прасолова – главный специалист отдела анализа развития предпринимательства и конкуренции Министерства инвестиций и	Информация о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества	ВПО

1	2	3	4	5	6	7
				развития Свердловской области		
3.	В центрах «Мой бизнес» в Свердловской области обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам	01.01.2020	31.12.2021	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области.	ПК СО
3.1.1.	Проведение информационной кампании по популяризации института самозанятых граждан	01.01.2020	31.12.2021	Пиличев В.В. – заместитель директора СОФПП	Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области.	ВПО
3.1.	Проведена информационная кампания по популяризации института самозанятых граждан	–	31.12.2021	Пиличев В.В. – заместитель директора СОФПП	Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области.	ПКН
3.2.1.	Проведение обучающих мероприятий для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан	01.01.2020	31.12.2021	Пиличев В.В. – заместитель директора СОФПП	Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области.	ВПО
3.2.	Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том	–	31.12.2021	Пиличев В.В. – заместитель директора СОФПП	Отчет в Министерство инвестиций и	ПКН

1	2	3	4	5	6	7
	числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан				развития Свердловской области.	

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Улучшение условий ведения
предпринимательской
деятельности»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Увеличение числа объектов, включенных в перечень государственного имущества Свердловской области, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП							
1.	$K_{\text{конец}} = K_{\text{начало}} + K_{\text{вкл.}} - K_{\text{искл.}}$	$K_{\text{конец}}$ – количество объектов государственного имущества включенных, в Перечень по состоянию на 01 декабря текущего года $K_{\text{начало}}$ – количество объектов государственного имущества, включенных в Перечень по состоянию на 01 декабря предшествую-	Постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении перечня государственного имущества Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	–	на 01 декабря текущего года	абсолютный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		щего года $K_{\text{вкл.}}$ – количество объектов государственного имущества, включенных в Перечень за период с 01 декабря предшествующего года по 01 декабря текущего года $K_{\text{искл.}}$ – количество объектов государственного имущества, исключенных из Перечня за период с 01 декабря предшествующего года по 01 декабря текущего года	прав субъектов малого и среднего предпринимательства)				
Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП							
2.	$K_{\text{конец}} = K_{\text{начало}} + K_{\text{вкл.}} - K_{\text{искл.}}$	$K_{\text{конец}}$ – количество объектов муниципального имущества включенных,	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым муниципальное имущество	Главы муниципальных образований Свердловской области	–	на 01 декабря текущего года	абсолютный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		в Перечень по состоянию на 01 декабря текущего года $K_{\text{начало}}$ – количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень по состоянию на 01 декабря предшествующего года $K_{\text{вкл.}}$ – количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень за период с 01 декабря предшествующего года по 01 декабря текущего года $K_{\text{искл.}}$ – количество объектов муниципального имущества, исключенных	включено в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)				

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		из Перечня за период с 01 декабря предшествую- щего года по 01 декабря текущего года					

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания Совета
 при Губернаторе Свердловской области
 по приоритетным стратегическим проектам
 Свердловской области¹

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию		
Краткое наименование регионального проекта	Финансовая поддержка МСП	Срок начала и окончания проекта	17.12.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Орлов А.В. – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области		
Руководитель регионального проекта	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области		
Администратор регионального проекта	Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области		
Связь с государственными программами Свердловской области	Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», подпрограмма 2 «Импульс для предпринимательства», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Увеличен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, млрд. рублей										

¹ Паспорт актуализирован в соответствии с изменениями, утвержденными протоколом Проектного комитета Свердловской области от 06.03.2019 № 5.

1.	Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП, нарастающим итогом единиц	основной	573	04.2018	902	939	987	1182	1328	1351
2.	Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Свердловской области, при гарантийной поддержке РГО, тыс. рублей	дополнительный	2057582,73	01.2019	1772809,9	1545198,23	1528066,17	2111853,39	2507041,09	1661867,56

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей			
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году - 2,092 млрд. рублей; - в 2020 году - 1,162 млрд. рублей; - в 2021 году - 1,092 млрд. рублей; - в 2022 году - 3,477 млрд. рублей; - в 2023 году - 5,092 млрд. рублей; - в 2024 году - 1,638 млрд. рублей. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО. В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие: - закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки; - полномочия АО «Корпорация «МСП» по присвоению рангов РГО		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
1.1.	Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Свердловской области, при гарантийной поддержке РГО в размере не менее 11 126,9 млн. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: - в 2019 году – 1 772,8 млн. рублей; - в 2020 году – 1 545,2 млн. рублей; - в 2021 году – 1 528,1 млн. рублей; - в 2022 году – 2 111,9 млн. рублей; - в 2023 году – 2 507,0 млн. рублей; - в 2024 году – 1 661,9 млн. рублей.	20.12.2024	В Свердловской области обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Свердловской области при гарантийной поддержке РГО, в размере не менее 11 126,9 млн. рублей в 2019-2024 годах
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга			
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году - 4,736 млрд. рублей; - в 2020 году - 1,377 млрд. рублей; - в 2021 году - 1,820 млрд. рублей; - в 2022 году - 7,247 млрд. рублей; - в 2023 году - 5,400 млрд. рублей; - в 2024 году - 0,853 млрд. рублей. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
2.1.	Предоставлены субсидии СОФПП на развитие микрофинансовой организации, в т.ч. на	20.12.2024	Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого и среднего бизнеса, в том числе которые не могут

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 1 018,1 млн. рублей, в том числе: - в 2019 году – 435,14 млн. рублей; - в 2020 году – 48,06 млн. рублей; - в 2021 году – 63,55 млн. рублей; - в 2022 году – 253,01 млн. рублей; - в 2023 году – 188,54 млн. рублей; - в 2024 году – 29,8 млн. рублей		воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведение ежегодного мониторинга деятельности МФО Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
3.1.	СОФПП обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем действующих микрозаймов к 2024 году до 1,338 млрд. рублей в количестве не менее 1351 единицы	20.12.2024	СОФПП обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем действующих микрозаймов к 2024 году до 1,338 млрд. рублей в количестве не менее 1351 единицы
4.	-		
4.1.	Предоставлена субсидия СОФПП из регионального бюджета на компенсацию потерь по выплатам по выданным гарантиям субъектам МСП, в размере 310 млн. рублей в том числе: - в 2022 году – 90 млн. рублей; - в 2023 году – 100 млн. рублей; - в 2024 году – 120 млн. рублей.	20.12.2024	В региональном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии СОФПП на компенсацию потерь по выплатам по выданным гарантиям субъектам МСП, в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС. Предоставлена субсидия СОФПП на компенсацию потерь по выплатам по выданным гарантиям субъектам МСП.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Всего (млн. рублей)
----------	--	---	------------------------

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году - 2,092 млрд. рублей; - в 2020 году - 1,162 млрд. рублей; - в 2021 году - 1,092 млрд. рублей; - в 2022 году - 3,477 млрд. рублей; - в 2023 году - 5,092 млрд. рублей; - в 2024 году - 1,638 млрд. рублей.							
1.1.	Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Свердловской области, при гарантийной поддержке РГО в размере не менее 11 126,9 млн. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: - в 2019 году – 1 772,8 млн. рублей; - в 2020 году – 1 545,2 млн. рублей; - в 2021 году – 1 528,1 млн. рублей; - в 2022 году – 2 111,9 млн. рублей; - в 2023 году – 2 507,0 млн. рублей; - в 2024 году – 1 661,9 млн. рублей.	218,3294	121,2709	113,9654	420,3048	531,4211	171,0211	1576,3126
1.1.1.	федеральный бюджет	203,0463	112,7819	105,9878	390,8835	494,2216	159,0497	1465,9707
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:	15,2831	8,4890	7,9776	29,4213	37,1995	11,9715	110,3419
1.1.3.1.	бюджет Свердловской области	15,2831	8,4890	7,9776	29,4213	37,1995	11,9715	110,3419
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году - 4,736 млрд. рублей; - в 2020 году - 1,377 млрд. рублей; - в 2021 году - 1,820 млрд. рублей; - в 2022 году - 7,247 млрд. рублей; - в 2023 году - 5,400 млрд. рублей; - в 2024 году - 0,853 млрд. рублей.							
1.1.2	Предоставлены субсидии СОФПП на развитие микрофинансовой организации, в т.ч. на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 1 018,1 млн. рублей, в том числе:	435,1382	48,0691	63,5456	272,2194	188,5417	29,7917	1037,3056
	- в 2019 году – 435,14 млн. рублей; - в 2020 году – 48,06 млн. рублей; - в 2021 году – 63,55 млн. рублей; - в 2022 году – 253,01 млн. рублей; - в 2023 году – 188,54 млн. рублей; - в 2024 году – 29,8 млн. рублей							
2.1.1.	федеральный бюджет	404,6785	44,7042	59,0974	253,1640	175,3438	27,7063	964,6942
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:	30,4597	3,3648	4,4482	19,0554	13,1979	2,0854	72,6114
2.1.3.1.	бюджет Свердловской области	30,4597	3,3648	4,4482	19,0554	13,1979	2,0854	72,6114
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Свердловской	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	области бюджетам муниципальных образований							
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	–							
3.1.2	Предоставлена субсидия СОФПП из регионального бюджета на компенсацию потерь по выплатам по выданным гарантиям субъектам МСП, в размере 310 млн. рублей в том числе: - в 2022 году – 90 млн. рублей; - в 2023 году – 100 млн. рублей; - в 2024 году – 120 млн. рублей.	0,0	0,0	0,0	90,0000	100,0000	120,0000	310,0000
3.1.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.	консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	90,0000	100,0000	120,0000	310,0000
3.1.3.1.	бюджет Свердловской области	0,0	0,0	0,0	90,0000	100,0000	120,0000	310,0000
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		653,4675	169,3399	177,5109	782,5242	819,9628	320,8128	2923,6182
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)		607,7248	157,4861	165,0852	644,0475	669,5654	186,7559	2430,6649
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:		45,7427	11,8538	12,4258	138,4767	150,3974	134,0569	492,9533
бюджет Свердловской области		45,7427	11,8538	12,4258	138,4767	150,3974	134,0569	492,9533
межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	25
2.	Администратор регионального проекта	Копелян Е.А.	Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	-	-	-	-
Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Свердловской области, при гарантийной поддержке РГО в размере не менее 11 126,9 млн. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: - в 2019 году – 1 772,8 млн. рублей; - в 2020 году – 1 545,2 млн. рублей; - в 2021 году – 1 528,1 млн. рублей; - в 2022 году – 2 111,9 млн. рублей; - в 2023 году – 2 507,0 млн. рублей; - в 2024 году – 1 661,9 млн. рублей.					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	25
5.	Участник регионального проекта	Родионова Л.В.	Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства	Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области	15
6.	Участник регионального проекта	Сулла И.И.	Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15
Предоставлены субсидии СОФПП на развитие микрофинансовой организации, в т.ч. на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 1 018,1 млн. рублей, в том числе: - в 2019 году – 435,14 млн. рублей; - в 2020 году – 48,06 млн. рублей; - в 2021 году – 63,55 млн. рублей; - в 2022 году – 253,01 млн. рублей;					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
- в 2023 году – 188,54 млн. рублей; - в 2024 году – 29,8 млн. рублей					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	25
8.	Участник регионального проекта	Родионова Л.В.	Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства	Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области	15
9.	Участник регионального проекта	Сулла И.И.	Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15
СОФПП обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем действующих микрозаймов к 2024 году до 1,338 млрд. рублей в количестве не менее 1351 единиц					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	25
11.	Участник регионального проекта	Родионова Л.В.	Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства	Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области	15
12.	Участник регионального проекта	Сулла И.И.	Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15
Предоставлена субсидия СОФПП из регионального бюджета на компенсацию потерь по выплатам по выданным гарантиям субъектам МСП, в размере 310 млн. рублей в том числе: - в 2022 году – 90 млн. рублей; - в 2023 году – 100 млн. рублей;					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
- в 2024 году – 120 млн. рублей.					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	25
14.	Участник регионального проекта	Сулла И.И.	Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15
15.	Участник регионального проекта	Родионова Л.В.	Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства	Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области	15

6. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

7. Дополнительная информация

Региональный проект трансформирован из приоритетного регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» с учетом дополнительных задач и результатов, предусмотренных в составе региональной составляющей федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию». Информация о результатах приоритетного регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» представлена в составе отчета о реализации проекта за 2018 год

8. Сведения о федеральном проекте

Наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
------------------------------------	---

Руководитель федерального проекта	В.А. Живулин – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Администратор федерального проекта	М.Т. Арсланова – директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316)

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Расширение доступа субъектов МСП к
финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Свердловской области, при гарантийной поддержке РГО в размере не менее 11 126,9 млн. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: - в 2019 году – 1 772,8 млн. рублей; - в 2020 году – 1 545,2 млн. рублей; - в 2021 году – 1 528,1 млн. рублей; - в 2022 году – 2 111,9 млн. рублей; - в 2023 году – 2 507,0 млн. рублей; - в 2024 году – 1 661,9 млн. рублей.	10.01.2019	20.12.2021	В.В. Казакова – Министр инвестиций и развития Свердловской области (далее – Министр)	Информационно- аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области (далее – ПК СО)
1.1.1.	Участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	10.01.2019	01.02.2019	В.В. Казакова – Министр	Заявка на предоставление субсидий	Ведомственный проектный офис (далее – ВПО)
1.1.2.	Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ	01.02.2019	15.02.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства Министерства инвестиций и развития Свердловской области (далее – начальник отдела	Соглашение с Минэкономразвития РФ	ВПО

1	2	3	4	5	6	7
				МСП)		
1.1.3.	Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении субсидии, в т.ч. на увеличение капитализации РГО	15.02.2019	22.03.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП	Соглашение о предоставлении субсидии	ВПО
1.1.4.	Предоставление финансовой поддержки субъектам МСП Свердловской области при гарантийной поддержке РГО в размере не менее 1 772,8 млн. рублей в 2019 году	15.03.2019	20.12.2019	И.И. Сулла – Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания) (далее – директор СОФПП)	Информационно- аналитический отчет	ВПО
1.1.	Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Свердловской области при гарантийной поддержке РГО в размере не менее 1 772,8 млн. рублей в 2019 году	-	20.12.2019	В.В. Казакова – Министр	Отчет. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП при гарантийной поддержке РГО составил не менее 1 772,8 млн. рублей	Проектный комитет по направлению социально- экономической политики (далее – ПКН)
1.2.1.	Участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	10.01.2020	01.02.2020	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП	Заявка	ВПО
1.2.2.	Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ	01.02.2020	15.02.2020	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП	Соглашение	ВПО
1.2.3.	Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении субсидии, в т.ч. на увеличение капитализации РГО	15.02.2020	15.03.2020	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП, И.И. Сулла – директор СОФПП	Соглашение	ВПО
1.2.4.	Предоставление финансовой поддержки субъектам МСП Свердловской области при гарантийной поддержке РГО в размере не менее 1 545,2 млн. рублей в 2020 году	10.01.2020	20.12.2020	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно- аналитический отчет	ВПО
1.2.	Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Свердловской области при	-	20.12.2020	В.В. Казакова – Министр	Отчет. Объем финансовой	ПКН

1	2	3	4	5	6	7
	гарантийной поддержке РГО в размере не менее 1 545,2 млн. рублей в 2020 году				поддержки, оказанной субъектам МСП при гарантийной поддержке РГО составил не менее 1 545,2 млн. рублей	
1.3.1.	Участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	10.01.2021	01.02.2021	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП	Заявка	ВПО
1.3.2.	Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ	01.02.2021	15.02.2021	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП	Соглашение	ВПО
1.3.3.	Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении субсидии, в т.ч. на увеличение капитализации РГО	15.02.2021	15.03.2021	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП, И.И. Сулла – директор СОФПП	Соглашение	ВПО
1.3.4.	Предоставление финансовой поддержки субъектам МСП Свердловской области при гарантийной поддержке РГО в размере не менее 1 528,1 млн. рублей в 2021 году	10.01.2021	20.12.2021	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет	ВПО
1.3.	Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Свердловской области при гарантийной поддержке РГО в размере не менее 1 528,1 млн. рублей в 2021 году	-	20.12.2021	В.В. Казакова – Министр	Отчет. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП при гарантийной поддержке РГО составил не менее 1 528,1 млн. рублей	ПKN
2.	Предоставлены субсидии СОФПП на развитие микрофинансовой организации, в т.ч. на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 1 018,1 млн. рублей, в том числе: - в 2019 году – 435,14 млн. рублей; - в 2020 году – 48,06 млн. рублей; - в 2021 году – 63,55 млн. рублей	10.01.2019	20.12.2021	В.В. Казакова – Министр	Информационно-аналитический отчет	ПК СО

1	2	3	4	5	6	7
2.1.1.	Участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	10.01.2019	01.02.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП	Заявка	ВПО
2.1.2.	Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ	01.02.2019	15.02.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП	Соглашение	ВПО
2.1.3.	Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении субсидии, в т.ч. на увеличение капитализации МФО	15.02.2019	22.03.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП, И.И. Сулла – директор СОФПП	Соглашение	ВПО
2.1.	Предоставлены субсидии СОФПП на развитие микрофинансовой организации, в т.ч. на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП в 2019 году 435,14 млн. рублей	-	20.12.2019	В.В. Казакова – Министр	Соглашение	ПKN
2.2.1.	Участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	10.01.2020	01.02.2020	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП	Заявка	ВПО
2.2.2.	Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ	01.02.2020	15.02.2020	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП	Соглашение	ВПО
2.2.3.	Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении субсидии, в т.ч. на увеличение капитализации МФО	15.02.2020	15.03.2020	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП, И.И. Сулла – директор СОФПП	Соглашение	ВПО
2.2	Предоставлены субсидии СОФПП на развитие микрофинансовой организации, в т.ч. на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП в 2020 году 48,06 млн. рублей	-	20.12.2020	В.В. Казакова – Министр	Информационно- аналитический отчет	ПKN
2.3.1.	Участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	10.01.2021	01.02.2021	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП	Заявка на участие в отборе	ВПО
2.3.2.	Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ	01.02.2021	15.02.2021	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП	Соглашение с Минэкономразвития РФ	ВПО
2.3.3.	Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении субсидии, в т.ч. на увеличение капитализации МФО	15.02.2021	15.03.2021	Л.В. Родионова – начальник отдела	Соглашение	ВПО

1	2	3	4	5	6	7
				МСП, И.И. Сулла – директор СОФПП		
2.3.	Предоставлены субсидии СОФПП на развитие микрофинансовой организации, в т.ч. на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП в 2021 году 63,55 млн. рублей	-	20.12.2021	В.В. Казакова – Министр	Информационно-аналитический отчет	ПКН
3.	СОФПП обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем действующих микрозаймов к 2024 году до 1,338 млрд. рублей в количестве не менее 1351 единиц	10.01.2019	20.12.2021	В.В. Казакова – Министр	Отчет. Объем действующих микрозаймов увеличен до 0,932 млрд. рублей, количество микрозаймов составило не менее 987 единиц	ПК СО
3.1.1.	Направлена информация для проведения ежегодного мониторинга итогов работы МФО	10.01.2019	20.12.2021	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет	ВПО
3.1.	Проведен ежегодный мониторинг итогов работы МФО	-	20.12.2021	В.В. Казакова – Министр	Информационно-аналитический отчет	ПКН

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Расширение доступа субъектов МСП к
финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
«Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Свердловской области, при гарантийной поддержке РГО, тыс. рублей»							
	Рассчитывается как сумма плана выдачи поручительств РГО на год получения субсидии по мероприятию создание и (или) развитие РГО, предоставленный в АО «Корпорация «МСП», и полученной субсидии федерального бюджета (при наличии), умноженная на средний коэффициент финансовой поддержки по всем РГО. Коэффициент представляет собой отношение объема привлеченных средств субсидий федерального бюджета по всем РГО за последние полных три года к объему выданных поручительств по всем РГО за последние полных три года	План выдачи поручительств РГО на год получения субсидии по мероприятию создание и (или) развитие РГО Размер субсидии федерального бюджета Коэффициент финансовой поддержки по всем РГО	Форма «Расчет операционного лимита и размера поручительств» (СОФПП) Соглашение о предоставлении субсидии (СОФПП, МИР СО) Информация Минэкономразвития РФ	СОФПП	-	до 31 мая ежегодно (показатель за год)	-

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Совета
при Губернаторе Свердловской области
по приоритетным стратегическим проектам
Свердловской области¹

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация субъектов МСП	Срок начала и окончания проекта	17.12.2018–31.12.2024
Куратор регионального проекта	Орлов А.В. – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области		
Руководитель регионального проекта	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области		
Администратор регионального проекта	Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области		
Связь с государственными программами Свердловской области	Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», подпрограмма 2 «Импульс для предпринимательства», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Увеличение к 2024 году в Свердловской области численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку, до 6,7 тыс. единиц к 2024 году. К 2024 году увеличится доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области (далее – Международный центр) к 2024 году до 407 единиц									
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024

¹ Паспорт актуализирован в соответствии с изменениями, утвержденными протоколом Проектного комитета Свердловской области от 06.03.2019 № 5.

			значение	дата						
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», единиц нарастающим итогом										
1.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», нарастающим итогом, тыс. единиц	Основной	4,121	04.2018	1,659	2,35	3,115	4,481	5,92	6,757
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом										
2.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом, единиц	Основной	38	01.2018	90	176	234	292	349	407

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг			
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020		
1.1.	В Свердловской области обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам	20.12.2020	В Свердловской области обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	МСП		
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 - 2024 гг. (нарастающим итогом) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 2 160 тыс. ед. в 2019 - 2024 гг. (нарастающим итогом) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
2.1.	Обеспечено информирование не менее 50 тыс. вновь созданных и действующих субъектов МСП, самозанятых граждан, а также физических лиц об информационных системах в рамках национального проекта в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)	20.12.2024	Достигнуто значение количества информированных вновь созданных и действующих субъектов МСП, самозанятых граждан, а также физических лиц об информационных системах в рамках национального проекта, в объеме 50 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков			
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом): - 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019 г.; - 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; - 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; - 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; - 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; - 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2021		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.1.	Сформированы предложения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающие не менее 1200 субъектов МСП, зарегистрированных на территории Свердловской области (нарастающим итогом): - 200 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; - 400 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; - 600 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; - 800 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; - 1 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; - 1 200 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.	01.04.2021	Сформированы предложения по включению субъектов МСП, зарегистрированных на территории Свердловской области, в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология			
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. При этом общий объем инвестиций (бюджетных, внебюджетных (частных): резидентов, управляющих компаний промышленных парков и технопарков, иных хозяйствующих субъектов), вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям, за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим итогом) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2024 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	субъектов МСП - резидентов промышленных площадок составит 109,8 млрд. рублей к 2024 году Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
4.1.	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Свердловской области не менее 1 промышленного парка, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы	20.12.2024	Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка) или о расширении уже существующей
5.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров «Мой бизнес»; 2020 г. - 40 Центров «Мой бизнес»; 2021 г. - 80 Центров «Мой бизнес»; 2022 г. - 100 Центров «Мой бизнес»; 2023 г. - 100 Центров «Мой бизнес»; 2024 г. - 100 Центров «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10% Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
5.1.	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в не менее чем в 2 Центрах «Мой бизнес» Свердловской области, в том числе	20.12.2024	К 2024 году функционируют в Свердловской области не менее 2 центров «Мой Бизнес», оказывающих комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	финансовых (кредитных, гарантийных) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 2020 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 2021 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 2022 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 2023 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 2024 г. – 2 Центра «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%		Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере, женского предпринимательства и экологии для не менее чем 1 586 участников
6.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам: 2019 г. - 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.); 2020 г. - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.); 2021 г. - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 4 800 ед.); 2022 г. - 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 5 500 ед.); 2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500); 2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек - членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10% Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
6.1.	Обеспечено обучение региональной (муниципальной) команды Свердловской области, в том числе организаций инфраструктуры поддержки МСП в образовательных программах.	20.12.2024	Члены региональной (муниципальной) команды Свердловской области обучились (повысили свою квалификацию) по программам обучения, повышения квалификации в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%
7.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах составит 4511 единиц Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
7.1.	Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Свердловской области. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 213 единиц, в том числе: - в 2019 году – 57 субъектов МСП; - в 2020 году – 8 субъектов МСП; - в 2021 году – 32 субъекта МСП; - в 2022 году – 42 субъекта МСП; - в 2023 году – 42 субъекта МСП;	20.12.2024	Реализованы мероприятия по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 213 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	- в 2024 году – 32 субъекта МСП		
8.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе: предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; обучение франчайзингу, помощь с установлением деловых связей. К 2024 году создано не менее 120 региональных франшиз Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
8.1.	В Свердловской области реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу)	20.12.2024	В Свердловской области реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе: - предоставление льготных займов на покупку франшизы; - повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса (1000 чел. ежегодно); - передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; - консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; - поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; - оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; - обучение франчайзингу, помощь с установлением деловых связей; - проведение регионального форума по франчайзингу.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
9.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства Количество инновационных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, к 2024 составит не менее 1212 единиц, в том числе: - в 2019 г. – не менее 207 ед.; - в 2020 г. – не менее 88 ед.; - в 2021 г. – не менее 198 ед.; - в 2022 г. – не менее 230 ед.; - в 2023 г. – не менее 237 ед.; - 2024 г. – не менее 252 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» предоставлены гранты малым инновационным компаниям с обязательным созданием и (или) расширением производства инновационной продукции и ее последующей коммерциализацией. К 2024 году будет поддержано не менее 1212 субъектов малого инновационного предпринимательства Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
9.1.	Предоставлены субсидии Фонду содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области в целях поддержки проектов инновационных и высокотехнологичных компаний	20.12.2024	К 2024 году поддержано не менее 18 проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и высоких технологий.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства			
10.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков). Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2021		
10.1.	Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта с участием СОФПП, Фонда технологического развития промышленности Свердловской области. Система «Инвестиционный лифт» включена в региональный проект по развитию экспорта Свердловской области	20.12.2021	Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП в Свердловской области
11.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в других субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров. Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с 2018 года включительно) к 2024 году Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
11.1.	Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании).	31.12.2024	В Свердловской области обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, обеспечена консультационная поддержка

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании), достигло 407 единиц (нарастающим итогом) к 2024 году		экспортеров путем обеспечения деятельности Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании)
12.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт») Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее, чем 10 субъектами Российской Федерации направлены в акселерационные программы в «пилотном» режиме не менее 50 компаний. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019		
12.1.	Обеспечена реализация акселерационной программы для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании)	20.12.2019	Свердловской областью для участия в акселерационной программе направлено не менее 5 компаний

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 – 2024 годы: 2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. – 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. – 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. – 16,0 млрд. рублей, 61 парк;							

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»; 2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»; 2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»; 2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%							
2.1.	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в не менее чем в 2 Центрах «Мой бизнес» Свердловской области, в том числе финансовых (кредитных, гарантийных) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 2020 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 2021 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 2022 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 2023 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 2024 г. – 2 Центра «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 2019 г. – 3%;	169,2869	49,9920	63,3383	58,9018	137,4663	69,8132	548,7985

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%							
2.1.1.	федеральный бюджет	157,4368	46,4926	58,9046	54,7787	127,8437	64,9263	510,3826
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:	11,8501	3,4994	4,4337	4,1231	9,6226	4,8869	38,4159
2.1.3.1.	бюджет Свердловской области	11,8501	3,4994	4,4337	4,1231	9,6226	4,8869	38,4159
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 – 2024 годах составит 4511 единиц							
3.1.	Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Свердловской области. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 213 единиц, в том числе: - в 2019 году – 57 субъектов МСП; - в 2020 году – 8 субъектов МСП;	138,1080	21,3460	77,6272	102,6159	102,4732	77,1146	519,2849

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	- в 2021 году – 32 субъекта МСП; - в 2022 году – 42 субъекта МСП; - в 2023 году – 42 субъекта МСП; - в 2024 году – 32 субъекта МСП							
3.1.1.	федеральный бюджет	127,6964	19,5021	71,8436	95,4328	95,3001	71,7166	481,4916
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.	консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:	10,4116	1,8439	5,7836	7,1831	7,1731	5,3980	37,7933
3.1.3.1.	бюджет Свердловской области	8,5476	0,9679	4,9076	7,1831	7,1731	5,3980	34,1773
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований	1,0640	0,5001	0,5001	0,0	0,0	0,0	2,0642
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области	0,8000	0,3759	0,3759	0,0	0,0	0,0	1,5518
3.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. – 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. – 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. – 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году							
4.1.	Обеспечено функционирование Центра поддержки	72,2886	30,4247	30,4247	36,5097	40,5663	40,5663	250,7803

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	- в 2019 г. – не менее 207 ед.; - в 2020 г. – не менее 88 ед.; - в 2021 г. – не менее 198 ед.; - в 2022 г. – не менее 230 ед.; - в 2023 г. – не менее 237 ед.; - 2024 г. – не менее 252 ед.							
5.1.	Предоставлены субсидии Фонду содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области в целях поддержки проектов инновационных и высокотехнологичных компаний	40,0000	40,0000	40,0000	30,0000	30,0000	30,0000	210,0000
5.1.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.	консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:	10,0000	10,0000	10,0000	0,0	0,0	0,0	30,0000
5.1.3.1.	бюджет Свердловской области	10,0000	10,0000	10,0000	0,0	0,0	0,0	30,0000
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.4.	внебюджетные источники	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	180,0000
Всего по региональному проекту, в том числе:		419,6834	141,7628	480,2074	228,0274	310,5058	217,4941	1 797,6810
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету		352,3616	94,2897	409,0432	184,1655	260,8704	174,3695	1 475,0999

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Свердловской области)							
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:	37,3218	17,4731	41,1642	13,8619	19,6354	13,1246	142,5810
	бюджет Свердловской области	35,4578	16,5971	40,2882	13,8619	19,6354	13,1246	138,9650
	межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований	1,0640	0,5001	0,5001	0,0	0,0	0,0	2,0642
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области	0,8000	0,3759	0,3759	0,0	0,0	0,0	1,5518
	внебюджетные источники	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	180,0000

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	25
2.	Администратор регионального проекта	Копелян Е.А	Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	–	–	–	
В Свердловской области обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	25
5.	Участник регионального проекта	Сулла И.И.	Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15
Обеспечено информирование не менее 50 тыс. вновь созданных и действующих субъектов МСП, самозанятых граждан, а также физических лиц об информационных системах в рамках национального проекта, в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	25
7.	Участник регионального проекта	Родионова Л.В.	Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства	Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области	15
8.	Участник регионального проекта	Гущин Ю.В.	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	15
9.	Участник регионального проекта	Змеева Н.А.	Директор государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр»	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15
10.	Участник регионального проекта	Сулла И.И.	Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Сформированы предложения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающие не менее 1 200 субъектов МСП, зарегистрированных на территории Свердловской области (нарастающим итогом): - 200 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; - 400 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; - 600 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; - 800 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; - 1 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; - 1 200 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	25
11.	Участник регионального проекта	Родионова Л.В.	Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства	Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области	15
12.	Участник регионального проекта	Сулла И.И.	Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15
13.	Участник регионального проекта	Пересторонин С.В.	Министр промышленности и науки Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	15
14.	Участник регионального проекта	Дегтярев Д.С.	Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	15
15.	Участник регионального проекта	Волков М.М.	Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	15
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Свердловской области не менее 1 промышленного парка, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Участник регионального проекта	Иканина Н.А.	Начальник отдела территориального развития и инфраструктурных проектов	Курносенко Ю.Н. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области	15
18.	Участник регионального проекта	–	Управляющая компания частного промышленного парка	Курносенко Ю.Н. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области	15
Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в не менее чем в 2 Центрах «Мой бизнес» Свердловской области, в том числе финансовых (кредитных, гарантийных) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 2020 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 2021 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 2022 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 2023 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 2024 г. – 2 Центра «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	25
20.	Участник регионального проекта	Сулла И.И.	Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15
Обеспечено обучение региональной (муниципальной) команды Свердловской области, в том числе организаций инфраструктуры поддержки МСП в образовательных программах					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	25
22.	Участник регионального проекта	Сулла И.И.	Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15
Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Свердловской области. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 213 единиц, в том числе: - в 2019 году – 57 субъектов МСП; - в 2020 году – 8 субъектов МСП; - в 2021 году – 32 субъекта МСП; - в 2022 году – 42 субъекта МСП; - в 2023 году – 42 субъекта МСП; - в 2024 году – 32 субъекта МСП					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	25
24.	Участник регионального проекта	Родионова Л.В.	Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства	Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области	15
25.	Участник регионального проекта	Сулла И.И.	Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15
26.	Участник регионального проекта	–	Главы монопрофильных муниципальных образований Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	15
В Свердловской области реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу)					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
28.	Участник регионального проекта	Сулла И.И.	Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15
Предоставлены субсидии Фонду содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области в целях поддержки проектов инновационных и высокотехнологичных компаний					
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	25
30.	Участник регионального проекта	Родионова Л.В.	Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства	Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области	15
31.	Участник регионального проекта	Скоморохов Д.С.	Директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15
Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта с участием СОФПП, Фонда технологического развития промышленности Свердловской области. Система «Инвестиционный лифт» включена в региональный проект по развитию экспорта Свердловской области					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	25
33.	Участник регионального проекта	Сулла И.И.	Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15
Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании). Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании), достигло 407 единиц (нарастающим итогом) к 2024 году.					
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
35.	Участник регионального проекта	Родионова Л.В.	Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства	Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области	15
36.	Участник регионального проекта	Сулла И.И.	Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15
Обеспечена реализация акселерационной программы для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании).					
37.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	25
38.	Участник регионального проекта	Сулла И.И.	Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15

6. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

7. Дополнительная информация

Региональный проект трансформирован из приоритетного регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» с учетом дополнительных задач и результатов, предусмотренных в составе региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Информация о результатах приоритетного регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» представлена в составе отчета о реализации проекта за 2018 год

8. Сведения о федеральном проекте

Наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
Руководитель федерального проекта	Орешкин М.С. – Министр экономического развития Российской Федерации
Администратор федерального проекта	Арсланова М.Т. – директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
мероприятий по реализации регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	В Свердловской области обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП	01.01.2019	20.12.2020	В.В. Казакова – Министр инвестиций и развития Свердловской области (далее – Министр)	Отчет о предоставленных услугах	Проектный комитет Свердловской области (далее – ПК СО)
1.1.1.	Обеспечение оказания услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП Свердловской области	01.01.2019	20.12.2020	И.И. Сулла – Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания) (далее – директор СОФПП)	Информационно-аналитический отчет	Ведомственный проектный офис (далее – ВПО)
1.1.	В Свердловской области реализована система оказания услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА)	–	20.12.2020	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет	Проектный комитет по направлению социально-

1	2	3	4	5	6	7
	субъектам МСП					экономической политики (далее – ПКН)
2.	Обеспечено информирование не менее 50 тыс. вновь созданных и действующих субъектов МСП, самозанятых граждан, а также физических лиц об информационных системах в рамках национального проекта в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)	01.01.2019	20.12.2021	В.В. Казакова – Министр	Отчет о проведенных мероприятиях по информированию	ПК СО
2.1.1.	Информирование об информационных системах в рамках национального проекта через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, Центры оказания услуг для бизнеса, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг	01.01.2019	20.12.2021	Л.В. Родионова – начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства Министерства инвестиций и развития Свердловской области (далее – начальник отдела МСП) Гущин Ю.В. – Директор департамента информатизации и связи Свердловской области (далее – директор департамента) Змеева Н.А. – Директор государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр» И.И. Сулла – директор СОФПП	Скриншоты информации, размещенной на сайтах	ВПО

1	2	3	4	5	6	7
2.1.	Проведена информационная компания об информационных системах	–	20.12.2021	И.И. Сулла – директор СОФПП	Скриншоты, фото информации, размещенной на сайтах, на буклетах, стендах, озвученной на массовых мероприятиях	ПКН
3.	Сформированы предложения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающие не менее 1200 субъектов МСП, зарегистрированных на территории Свердловской области (нарастающим итогом): - 200 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; - 400 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; - 600 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; - 800 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; - 1 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; - 1 200 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.	01.01.2019	01.04.2021	В.В. Казакова – Министр	Направлены предложения в Реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	ПК СО
3.1.1.	Формирование предложений в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	01.01.2019	01.03.2019	И.И. Сулла – директор СОФПП	Список производственных субъектов МСП	ВПО
3.1.	Направлены предложения о не менее 200 производственных субъектах МСП Свердловской области для включения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	–	01.03.2019	И.И. Сулла – директор СОФПП	Письмо с предложениями в АО «Корпорация МСП»	ПКН

1	2	3	4	5	6	7
3.2.1	Формирование предложений в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	01.01.2020	01.03.2020	И.И. Сулла – директор СОФПП, Пересторонин С.В. – Министр промышленности и науки Свердловской области, Дегтярев Д.С. – Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Волков М.М. – Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Список производственных субъектов МСП	ВПО
3.2.	Направлены предложения о не менее 200 производственных субъектах МСП Свердловской области для включения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	–	01.03.2020	И.И. Сулла – директор СОФПП	Письмо с предложениями в АО «Корпорация МСП»	ПКН
3.3.1.	Формирование предложений в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	01.01.2021	01.03.2021	И.И. Сулла – директор СОФПП, Пересторонин С.В. – Министр промышленности и науки Свердловской области, Дегтярев Д.С. – Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области,	Список производственных субъектов МСП	ВПО

1	2	3	4	5	6	7
				Волков М.М. – Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		
3.3.	Направлены предложения о не менее 200 производственных субъектах МСП Свердловской области для включения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	–	01.03.2021	И.И. Сулла – директор СОФПП	Письмо с предложениями в АО «Корпорация МСП»	ПKN
4.	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Свердловской области не менее 1 промышленного парка, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы	01.01.2021	20.12.2021	В.В. Казакова – Министр	Информационно- аналитический отчет	ПК СО
4.1.1.	Участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	10.01.2021	01.02.2021	Иканина Н.А. – начальник отдела территориального развития и инфраструктурных проектов Министерства инвестиций и развития Свердловской области (далее – начальник отдела территориального развития)	Заявка на участие в отборе	ВПО
4.1.2.	Заключение соглашения с Минэкономразвития России	01.02.2021	15.02.2021	Иканина Н.А. – начальник отдела	Соглашение с Минэкономразви-	ВПО

1	2	3	4	5	6	7
				территориального развития	тия РФ	
4.1.3.	Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий юридическим лицам на развитие частных промышленных парков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области	15.02.2021	01.05.2021	Иканина Н.А. – начальник отдела территориального развития	Протокол по результатам конкурсного отбора	ВПО
4.1.4.	Заключение соглашения с управляющей компанией частного промышленного парка на предоставление субсидии на развитие частных промышленных парков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области	01.05.2021	01.07.2021	Иканина Н.А. – начальник отдела территориального развития	Соглашение с управляющей компанией	ВПО
4.1.5.	Реализация проекта по созданию инфраструктуры частного промышленного парка	01.07.2021	20.12.2021	Управляющая компания частного промышленного парка	Отчет по соглашению о предоставлении субсидии	ВПО
4.1.	Реализованы мероприятия проекта по созданию инфраструктуры частного промышленного парка	–	20.12.2021	Управляющая компания частного промышленного парка	Отчет по соглашению о предоставлении субсидии	ПКН
4.2.1.	Реализация проекта по созданию инфраструктуры частного промышленного парка	01.01.2022	20.12.2022	Управляющая компания частного промышленного парка, Иканина Н.А. – начальник отдела территориального развития	Акт выполненных работ	ВПО
4.2.	Реализован проект по созданию инфраструктуры частного промышленного парка	–	20.12.2022	Управляющая компания частного промышленного парка, Иканина Н.А. – начальник отдела территориального развития	Акт выполненных работ	ПКН
4.3.1.	Заключение резидентами частных промышленных парков договоров об аренде	10.01.2021	31.12.2022	Управляющая компания частного	Договоры об аренде	ВПО

1	2	3	4	5	6	7
	земельных участков, застройка площадки/аренда офиса, приобретение ими оборудования и открытие производства			промышленного парка		
4.3.	Заключены с резидентами частных промышленных парков договора об аренде земельных участков, застройки площадки/аренде офиса, приобретения ими оборудования и открытие производства	–	31.12.2022	Управляющая компания частного промышленного парка	Договоры об аренде	ПKN
5.	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в не менее чем в 2 Центрах «Мой бизнес» Свердловской области, в том числе финансовых (кредитных, гарантийных) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 2020 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 2021 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 2022 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 2023 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 2024 г. – 2 Центра «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%	01.02.2019	20.12.2021	В.В. Казакова – Министр	Информационно-аналитический отчет	ПК СО

1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.	Участие в отборе по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	25.01.2019	01.02.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП	Заявка	ВПО
5.1.2.	Заключение соглашения с Минэкономразвития России	01.02.2019	15.02.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП	Соглашение с Минэкономразви- тия РФ	ВПО
5.1.3.	Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении субсидии, в т.ч. на реализацию мероприятий по организации Центра «Мой бизнес»	15.02.2019	22.03.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП И.И. Сулла – директор СОФПП	Соглашение	ВПО
5.1.4.	Предоставление комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес» Свердловской области	22.03.2019	20.12.2019	И.И. Сулла – директор СОФПП	Отчет о реализации соглашения	ВПО
5.1.	Предоставлен комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес» Свердловской области	–	20.12.2019	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно- аналитический отчет	ПKN
5.2.	Подготовлен отчет для проведения мониторинга выполнения Свердловской областью стандартов деятельности центров «Мой бизнес»	–	01.04.2020	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно- аналитический отчет в Минэкономразви- тия России	ПKN
5.3.1.	Предоставлена возможность получения поддержки субъектам МСП в спортивной отрасли и экологии в Центрах «Мой бизнес»	01.01.2020	20.12.2020	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно- аналитический отчет	ВПО
5.3.	Предоставлен комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес» Свердловской области	–	20.12.2020	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно- аналитический отчет	ПKN
5.4.	Подготовлен отчет для проведения мониторинга выполнения Свердловской областью стандартов деятельности центров «Мой бизнес»	–	01.04.2021	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно- аналитический отчет в Минэкономразви- тия России	ПKN
5.5.1.	Центры «Мой бизнес» внесены в базу данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с	15.12.2020	20.12.2021	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационное письмо о результатах внесения в базу	ВПО

1	2	3	4	5	6	7
	использованием ЕСИА) субъектам МСП – получателям услуг центров «Мой бизнес»				данных портала ГИСИП	
5.5.	Предоставлен комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес» Свердловской области	–	20.12.2021	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет	ПKN
5.6.	Подготовлен отчет для проведения мониторинга выполнения Свердловской областью стандартов деятельности центров «Мой бизнес»	–	01.04.2022	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет в Минэкономразвития России	ПKN
6.	Обеспечено обучение региональной (муниципальной) команды Свердловской области, в том числе организаций инфраструктуры поддержки МСП в образовательных программах	01.04.2019	20.12.2021	В.В. Казакова – Министр	Информация об итогах обучения	ПК СО
6.1.1.	Подготовка и направление заявки от Свердловской области на участие в программах обучения	01.04.2019	20.12.2021	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП И.И. Сулла – директор СОФПП	Заявка на участие в программах обучения	ВПО
6.1.	Обучена региональная (муниципальная) команда, в том числе организаций инфраструктуры поддержки МСП	–	20.12.2021	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП И.И. Сулла – директор СОФПП	Списки обученных	ПKN
7.	Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Свердловской области. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 213 единиц, в том числе: - в 2019 году – 57 субъектов МСП; - в 2020 году – 8 субъектов МСП; - в 2021 году – 32 субъекта МСП; - в 2022 году – 42 субъекта МСП; - в 2023 году – 42 субъекта МСП; - в 2024 году – 32 субъекта МСП	25.01.2019	20.12.2021	В.В. Казакова – Министр	Информация об итогах реализации программы	ПК СО

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.	Участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	25.01.2019	01.02.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП	Заявка	ВПО
7.1.2.	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области	01.02.2019	15.02.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП	Соглашение	ВПО
7.1.3	Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении субсидии, в т.ч. на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Свердловской области	15.02.2019	22.03.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП И.И. Сулла – директор СОФПП	Соглашение	ВПО
7.1.4.	Реализованы мероприятия по поддержке субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Свердловской области	22.03.2019	20.12.2019	И.И. Сулла – директор СОФПП	Отчет о реализации соглашения	ВПО
7.1.5.	Заключение соглашений с монопрофильными муниципальными образованиями о предоставлении субсидий из областного бюджета на реализацию программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Свердловской области	01.04.2019	15.07.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП Администрации монопрофильных муниципальных образований Свердловской области	Соглашения	ВПО
7.1.6.	Реализация мероприятий по поддержке субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Свердловской области	15.07.2019	20.12.2019	Администрации монопрофильных муниципальных образований Свердловской области	Отчеты о реализации соглашений	ВПО
7.1.	Предоставлена поддержка не менее 57 субъектам МСП, осуществляющим деятельность в моногородах Свердловской области, в объеме не менее 137,3 млн. рублей	–	20.12.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП И.И. Сулла – директор СОФПП Администрации монопрофильных муниципальных образований	Реестр поддержанных субъектов МСП	ПКН

1	2	3	4	5	6	7
				Свердловской области		
7.2.	Предоставлена поддержка не менее 8 субъектам МСП, осуществляющим деятельность в моногородах Свердловской области, в объеме не менее 21,0 млн. рублей	—	20.12.2020	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП И.И. Сулла – директор СОФПП Администрации монопрофильных муниципальных образований Свердловской области	Реестр поддержанных субъектов МСП	ПKN
7.3.	Предоставлена поддержка не менее 32 субъектам МСП, осуществляющим деятельность в моногородах Свердловской области, в объеме не менее 77,2 млн. рублей	—	20.12.2021	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП И.И. Сулла – директор СОФПП Администрации монопрофильных муниципальных образований Свердловской области	Реестр поддержанных субъектов МСП	ПKN
8.	В Свердловской области реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу)	10.01.2019	20.12.2021	В.В. Казакова – Министр	Информация об итогах реализации программы	ПК СО
8.1.	Подведены итоги программы «Расширение использования франшиз в секторе МСП»	—	20.12.2019	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно- аналитический отчет	ПKN
8.2.	Подведены итоги программы «Расширение использования франшиз в секторе МСП»	—	20.12.2020	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно- аналитический отчет	ПKN
8.3.	Подведены итоги программы «Расширение использования франшиз в секторе МСП»	—	20.12.2021	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно- аналитический отчет	ПKN
9.	Предоставлены субсидии Фонду содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере	10.01.2019	20.12.2021	В.В. Казакова – Министр	Информационно- аналитический отчет	ПК СО

1	2	3	4	5	6	7
	Свердловской области (далее – СВФ) в целях поддержки проектов инновационных и высокотехнологичных компаний					
9.1.1	Заключение соглашения с СВФ о предоставлении субсидии, в т.ч. на поддержку проектов инновационных и высокотехнологичных компаний	01.04.2019	01.05.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП Д.С. Скоморохов – директор СВФ	Соглашение	ВПО
9.1.2.	Реализация мероприятий по поддержке проектов инновационных и высокотехнологичных компаний	01.05.2019	20.12.2019	Д.С. Скоморохов – директор СВФ	Информационно- аналитический отчет	ВПО
9.1.	Не менее 3 проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и высоких технологий получили поддержку СВФ	–	20.12.2019	Д.С. Скоморохов – директор СВФ	Информационно- аналитический отчет	ПKN
9.2.	Не менее 3 проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и высоких технологий получили поддержку СВФ	–	20.12.2020	Д.С. Скоморохов – директор СВФ	Информационно- аналитический отчет	ПKN
9.3.	Не менее 3 проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и высоких технологий получили поддержку СВФ	–	20.12.2021	Д.С. Скоморохов – директор СВФ	Информационно- аналитический отчет	ПKN
10.	Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта с участием СОФПП, Фонда технологического развития промышленности Свердловской области. Система «Инвестиционный лифт» включена в региональный проект по развитию экспорта Свердловской области	10.01.2019	20.12.2021	В.В. Казакова – Министр	Информация об итогах внедрения системы «Инвестиционный лифт»	ПК СО
10.1.1.	Разработка и внедрение регламента взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП в Свердловской области	10.01.2019	01.07.2019	И.И. Сулла – директор СОФПП	Регламент взаимодействия	ВПО
10.1.	Внедрена система взаимодействия региональных институтов развития и	–	20.12.2021	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно- аналитический	ПKN

1	2	3	4	5	6	7
	организаций инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП в Свердловской области				отчет	
11.	Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании). Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании), достигло 407 единиц (нарастающим итогом) к 2024 году	10.01.2019	31.12.2021	В.В. Казакова – Министр	Информационно-аналитический отчет	ПК СО
11.1.1.	Участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	25.01.2019	01.02.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП	Заявка	ВПО
11.1.2.	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области	01.02.2019	15.02.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП	Соглашение	ВПО
11.1.3	Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении субсидии, в т.ч. на обеспечение функционирования Центра поддержки экспорта	15.02.2019	22.03.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП И.И. Сулла – директор СОФПП	Соглашение	ВПО
11.1.4.	Реализация мероприятий по поддержке субъектов МСП Свердловской области для выхода на экспорт	01.01.2019	20.12.2019	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет	ВПО
11.1.	Не менее 90 субъектов МСП выведено на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании)	–	20.12.2019	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет	ПКН
11.2.	Не менее 176 субъектов МСП выведено на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда	–	20.12.2020	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет	ПКН

1	2	3	4	5	6	7
	поддержки предпринимательства (микрокредитной компании)					
11.3.	Не менее 234 субъектов МСП выведено на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании)	—	20.12.2021	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет	ПКН
12.	Обеспечена реализация акселерационной программы для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании)	01.04.2019	20.12.2019	В.В. Казакова – Министр	Информационно-аналитический отчет об итогах реализации акселерационной программы для субъектов МСП-экспортеров	ПК СО
12.1.1.	Направлена заявка на участие Свердловской области в качестве «пилотного» субъекта Российской Федерации в реализации акселерационной программы для субъектов МСП-экспортеров	01.01.2019	01.03.2019	И.И. Сулла – директор СОФПП	Письмо-заявка на участие в акселерационных программах в «пилотном» режиме Свердловской областью	ВПО
12.1.2.	Обучение по акселерационной программе не менее 5 субъектов МСП-экспортеров	01.03.2019	20.12.2019	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет	ПКН
12.1.	Реализована акселерационная программа для не менее 5 субъектов МСП-экспортеров	—	20.12.2019	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет	ПКН

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Совета
при Губернаторе Свердловской области
по приоритетным стратегическим проектам
Свердловской области

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Свердловской области»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
Краткое наименование федерального проекта	Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации в Свердловской области
Сроки начала и окончания регионального проекта	14.12.2018 – 31.12.2024
Руководитель федерального проекта	Лут О.Н. – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Администратор федерального проекта	Боровой М.В. – директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Куратор регионального проекта	Орлов А.В. – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области
Руководитель регионального проекта	Дегтярев Д.С. – Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
Участники регионального проекта	Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области; Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717
Связь с государственными программами Свердловской области	Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель федерального проекта		Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126 тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов									
Цель регионального проекта		Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве в Свердловской области к 2024 году не менее 694 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов									
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя		Базовое значение		Период, год					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Значение	Дата						
1..	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации» в Свердловской области, человек	Основной	ФП	-	01.01.2018	99	71	83	110	159	172
2.	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими)	дополнительный	ФП	-	01.01.2018	20	14	16	22	32	34

	хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек										
3.	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц	дополнительный	ФП	-	01.01.2018	65	46	55	72	106	116
4.	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц	дополнительный	ФП	-	01.01.2018	14	11	12	16	21	22

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	
1.1.	На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации	Региональные программы развития сельскохозяйственной кооперации приведены в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации	Обеспечена реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации
1.1.1.	На основе предварительных итогов реализуемой в настоящее время ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Свердловской области на 2018 – 2020 годы» в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации разработанных Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» обеспечена разработка и реализация комплексной программы развития сельскохозяйственной кооперации в Свердловской области	Обеспечена разработка и реализация комплексной программы развития сельскохозяйственной кооперации в Свердловской области в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» методическими рекомендациями по разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации
1.2.	Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации	Центры в субъектах Российской Федерации определены, обеспечено их функционирование, в регионах создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК
1.2.1.	Определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Свердловской области в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации	Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Свердловской области (далее – региональный центр компетенций) определен, обеспечено его функционирование, создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК
1.3.	Разработаны Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» и утверждены Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стандарты центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	Разработан Стандарт центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее - Стандарт), включающий перечень услуг, оказываемых Центрами в целях создания и развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		потребительских кооперативов, квалификацию персонала, необходимое техническое оснащение и т.п. Стандарт утвержден Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и направлен в субъекты Российской Федерации для приведения деятельности Центров в соответствие с указанным Стандартом
1.3.1	Деятельность регионального центра компетенций приведена в соответствие со Стандартом, разработанным Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП»	В деятельности регионального центра компетенций внедрен Стандарт, разработанный Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация «МСП», в том числе в отношении перечня оказываемых услуг, квалификации персонала, необходимого технического оснащения
1.4.	Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37368,000 млн. рублей, в том числе: - в 2019 году в размере 7373,000 млн. рублей; - в 2020 году в размере 1836,000 млн. рублей; - в 2021 году в размере 4608,000 млн. рублей; - в 2022 году в размере 5914,000 млн. рублей; - в 2023 году в размере 8514,000 млн. рублей; - в 2024 году в размере 9123,000 млн. рублей	Предоставлены иные межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
1.4.1.	Внесены изменения в государственную программу Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП, в части предоставления из бюджета Свердловской области	Предоставлены субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в объеме 39,39 млн. рублей, в том числе: - в 2019 году в размере 5,45 млн. рублей; - в 2020 году в размере 6,35 млн. рублей; - в 2021 году в размере 7,27 млн. рублей; - в 2022 году в размере 5,07 млн. рублей; - в 2023 году в размере 7,33 млн. рублей; - в 2024 году в размере 7,92 млн. рублей	деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
1.5.	Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП	Проработан вопрос усовершенствования мер поддержки, оказываемых сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-членам сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП, в том числе внесены изменения в действующие меры государственной поддержки, увеличен объем оказываемой поддержки. Утверждена новая редакция комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный продукт»)
1.5.1.	Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих в Свердловской области мер государственной поддержки	Обеспечено усовершенствование и использование в Свердловской области мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт)
1.6.	Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками	АО «Корпорация «МСП» во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 60 обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1.6.1.	В Свердловской области организовано проведение ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками	Центром во взаимодействии с Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 2 обучающих семинаров в год для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1.7.	Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	АО «Корпорация «МСП» при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк» отраслевыми союзами и ассоциациями организованы и проведены не менее 24 обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
1.7.1.	Обеспечено участие регионального центра компетенций в обучающих семинарах АО «Корпорация «МСП»	До субъектов МСП доведена информация о продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк»
1.8.	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств	К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек; - в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек; - в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек; - в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек; - в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек; - в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек	кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс. человек
1.8.1.	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, Свердловской области составило 694 человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 99 человек; - в 2020 году в количестве 71 человек; - в 2021 году в количестве 83 человек; - в 2022 году в количестве 110 человек; - в 2023 году в количестве 159 человек; - в 2024 году в количестве 172 человек	К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 694 человек

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	- в 2021 году в размере 4608,000 млн. рублей; - в 2022 году в размере 5914,000 млн. рублей; - в 2023 году в размере 8514,000 млн. рублей; - в 2024 году в размере 9123,000 млн. рублей							
1.1.1.	Внесены изменения в государственную программу Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП, в части предоставления из бюджета Свердловской области субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в объеме 39,39 млн. рублей, в том числе: - в 2019 году в размере 5,45 млн. рублей; - в 2020 году в размере 6,35 млн. рублей; - в 2021 году в размере 7,27 млн. рублей; - в 2022 году в размере 5,07 млн. рублей; - в 2023 году в размере 7,33 млн. рублей; - в 2024 году в размере 7,92 млн. рублей							
1.1.1.1.	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) ¹	62,70	46,44	51,40	67,36	97,44	105,16	430,50
1.1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.	бюджет Свердловской области ³	5,45	6,35	7,27	5,07 ³	7,33 ³	7,92 ³	39,39

¹ Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

² Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

³ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.1.4.	местные бюджеты ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.	из них межбюджетные трансферты из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.	внебюджетные источники ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		68,15	52,79	58,67	72,43	104,77	113,08	469,89
федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)		62,70	46,44	51,40	67,36	97,44	105,16	430,50
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет Свердловской области		5,45	6,35	7,27	5,07	7,33	7,92	39,39
местные бюджеты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты из областного бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴ Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области.

⁵ Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер.

к паспорту регионального проекта
«Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации в Свердловской области»

**УЧАСТНИКИ
регионального проекта**

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы - должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Общие организационные мероприятия по региональному проекту				
1.	Руководитель федерального проекта	Лут О.Н. – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	-	-
2.	Администратор федерального проекта	Боровой М.В. – Директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации	-	-
3.	Куратор регионального проекта	Орлов А.В. – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области	Е.В. Куйвашев – Губернатор Свердловской области	-
4.	Руководитель регионального проекта	Дегтярев Д.С. – Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	А.В. Орлов – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области	10
5.	Администратор регионального проекта	Бахтерев А.А - Заместитель Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	Д.С. Дегтярев – Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы - должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Представитель проектного офиса Свердловской области	Скупневская Е.Ю. – консультант управления мониторинга реализации проектов Департамента управления проектами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области	Н.В. Каменская – Директор Департамента управления проектами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области	-
1. На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации				
7.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Лут О.Н. – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Д.Н. Патрушев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации	20
1.1. На основе предварительных итогов реализуемой в настоящее время ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Свердловской области на 2018 – 2020 годы» в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации разработанных Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» обеспечена разработка и реализация комплексной программы развития сельскохозяйственной кооперации в Свердловской области				
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бахтерев А.А. – Заместитель Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	Д.С. Дегтярев - Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	5
9.	Участник регионального проекта	Лаптев Д.А. – начальник отдела развития фермерских хозяйств личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации Министерства агропромышленного	А.А. Бахтерев – Заместитель Министра агропромышленного комплекса и	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы - должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		комплекса и продовольствия Свердловской области	продовольствия Свердловской области	
1.2. Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации				
10.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Лут О.Н. – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Д.Н. Патрушев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации	5
1.2.1. Определен региональный центр компетенций в Свердловской области, обеспечено его функционирование, создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК Свердловской области				
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.А. Бахтерев – Заместитель Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	Д.С. Дегтярев – Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	5
12.	Участник регионального проекта	Д.А. Лаптев – начальник отдела развития фермерских хозяйств личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	А.А. Бахтерев – Заместитель Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	10
1.3. Разработан Стандарт центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее - Стандарт), включающий перечень услуг, оказываемых Центрами в целях создания и развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных				

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы - должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Лут О.Н. – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Д.Н. Патрушев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации	5
1.3.1. В деятельности регионального центра компетенций внедрен Стандарт, разработанный Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация «МСП», в том числе в отношении перечня оказываемых услуг, квалификации персонала, необходимого технического оснащения				
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.А. Бахтерев – Заместитель Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	Д.С. Дегтярев – Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	5
15.	Участник регионального проекта	Д.А. Лаптев – начальник отдела развития фермерских хозяйств личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	А.А. Бахтерев – Заместитель Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	10
1.4. Предоставлены иные межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров				
16.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Лут О.Н. – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Д.Н. Патрушев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы - должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.4.1. Предоставлены субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров				
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.А. Бахтерев – Заместитель Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	Д.С. Дегтярев – Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	5
18.	Участник регионального проекта	Д.А. Лаптев – начальник отдела развития фермерских хозяйств личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	А.А. Бахтерев – Заместитель Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	10
1.5. Проработан вопрос усовершенствования мер поддержки, оказываемых сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-членам сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП, в том числе внесены изменения в действующие меры государственной поддержки, увеличен объем оказываемой поддержки. Утверждена новая редакция комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный продукт»)				
19.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Лут О.Н. – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Д.Н. Патрушев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации	5
1.5.1. Обеспечено усовершенствование и использование в Свердловской области мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт)				
20.	Ответственный за достижение	А.А. Бахтерев – Заместитель Министра	Д.С. Дегтярев – Министр	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы - должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	результата регионального проекта	агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	
21.	Участник регионального проекта	Д.А. Лаптев – начальник отдела развития фермерских хозяйств личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	А.А. Бахтерев – Заместитель Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	10
1.6. О «Корпорация «МСП» во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 60 обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»				
22.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Лут О.Н. – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Д.Н. Патрушев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации	5
1.6.1. Региональный центр компетенций во взаимодействии с Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 2 обучающих семинаров в год для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»				
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Руководитель регионального центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации		5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы - должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24.	Участник регионального проекта	Руководитель регионального центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации		10
1.7. АО «Корпорация «МСП» при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк» отраслевыми союзами и ассоциациями организованы и проведены не менее 24 обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров				
25.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Лут О.Н. – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Д.Н. Патрушев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации	5
1.7.1. До субъектов МСП доведена информация о продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк»				
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Руководитель регионального центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации		5
27.	Участник регионального проекта	Руководитель регионального центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации		10
1.8. К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс. человек				
28.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Лут О.Н. – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Д.Н. Патрушев, Министр сельского	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы - должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			хозяйства Российской Федерации	
1.8.1. К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 694 человек				
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.А. Бахтерев – Заместитель Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	Д.С. Дегтярев – Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	5
30.	Участник регионального проекта	Д.А. Лаптев – начальник отдела развития фермерских хозяйств личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	А.А. Бахтерев – Заместитель Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	10

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации»

ПЛАН
мероприятий по реализации регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Свердловской области»

Номер строки	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации					
1.1.	На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации	03.12.2018	20.12.2024	О.Н. Луг	Доклад о реализации программ развития сельскохозяйственной кооперации субъектов Российской Федерации	ПС ¹
1.1.1.	Доработанные рекомендации по разработке региональных программ развития	-	30.04.2019	М.В. Боровой	Протокол проектного комитета	ПК ²

¹ Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

² Проектный комитет по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

1	2	3	4	5	6	7
	сельскохозяйственной кооперации утверждены Проектным комитетом. Обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации					
1.2.	На основе предварительных итогов реализуемой в настоящее время ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Свердловской области на 2018 – 2020 годы» в соответствии с Методическими рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации разработанных Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» обеспечена разработка и реализация комплексной программы развития сельскохозяйственной кооперации в Свердловской области	11.01.2019	20.12.2024	Д.С. Дегтярев	Доклад о реализации комплексной программы развития сельскохозяйственной кооперации в Свердловской области	Проектный комитет Свердловской области (далее – ПК СО)
1.2.1.	Обеспечена разработка и утверждение комплексной программы развития сельскохозяйственной кооперации в Свердловской области	-	01.10.2019	Д.С. Дегтярев	Постановление Правительства Свердловской области	Проектный комитет по направлению социально-экономической политике (далее – ПКН)
1.2.1.1.	Разработка и согласование комплексной программы развития сельскохозяйственной кооперации Свердловской области	14.12.2018	30.09.2019	Д.А. Лаптев	Проект постановления Правительства Свердловской области	Проектный офис Свердловской области (далее – ПО СО)
1.3.	Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО	10.01.2019	01.06.2019	О.Н. Лут	Реестр центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	ПС

1	2	3	4	5	6	7
	«Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации					
1.3.1.	Методические рекомендации по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров утверждены Проектным комитетом. В субъектах Российской Федерации определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	01.04.2019	М.В. Боровой	Протокол проектного комитета	ПК
1.4.	Определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Свердловской области в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации	10.01.2019	25.03.2019	Д.С. Дегтярев	Приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	ПК СО
1.4.1.	Разработка, согласование и принятие проекта постановления Правительства Свердловской области, которым предусмотрено определение Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области исполнительным органом государственной власти Свердловской области, осуществляющем определение центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Свердловской области	19.11.2018	01.02.2019	Д.А. Лаптев	Постановления Правительства Свердловской области	ПО СО
1.5.	Разработаны Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» и утверждены Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка	05.11.2018	20.12.2019	О.Н. Лут	Стандарты центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	ПС

1	2	3	4	5	6	7
	индивидуальной предпринимательской инициативы» стандарты центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров					
1.5.1.	Стандарты центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров утверждены на заседании Проектного комитета		20.12.2019	М.В. Боровой	Доклад рассмотрен на Проектном комитете	ПК
1.6.	Деятельность регионального центра компетенций приведена в соответствие со Стандартом, разработанным Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП»	20.12.2019	01.05.2020	Д.С. Дегтярев	Центр компетенций включен в реестр центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	ПКи
1.7.	Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37368,000 млн. рублей, в том числе: - в 2019 году в размере 7373,000 млн. рублей; - в 2020 году в размере 1836,000 млн. рублей; - в 2021 году в размере 4608,000 млн. рублей; - в 2022 году в размере 5914,000 млн. рублей; - в 2023 году в размере 8514,000 млн. рублей; - в 2024 году в размере 9123,000 млн. рублей	05.11.2018	30.04.2019	О.Н. Луг	Постановление Правительства Российской Федерации	ПС
1.7.1.	Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров	-	30.04.2019	М.В. Боровой	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК

1	2	3	4	5	6	7
	и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации					
1.8.	Внесены изменения в государственную программу Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП, в части предоставления из бюджета Свердловской области субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в объеме 39,39 млн. рублей, в том числе: - в 2019 году в размере 5,45 млн. рублей; - в 2020 году в размере 6,35 млн. рублей; - в 2021 году в размере 7,27 млн. рублей; - в 2022 году в размере 5,07 млн. рублей; - в 2023 году в размере 7,33 млн. рублей; - в 2024 году в размере 7,92 млн. рублей	30.04.2019	04.07.2019	Д.С. Дегтярев	Постановление Правительства Свердловской области	ПК СО
1.8.1.	Разработка и согласование проекта постановления Правительства Свердловской области, предусматривающего внесение изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП, в части предоставления из бюджета Свердловской области субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 39,39 млн. рублей, в том числе: - в 2019 году в размере 5,45 млн. рублей; - в 2020 году в размере 6,35 млн. рублей; - в 2021 году в размере 7,27 млн. рублей; - в 2022 году в размере 5,07 млн. рублей; - в 2023 году в размере 7,33 млн. рублей; - в 2024 году в размере 7,92 млн. рублей.	30.04.2019	15.06.2019	Д.А. Лаптев	Проект постановления Правительства Свердловской области	ПО СО

1	2	3	4	5	6	7
1.9.	Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП	01.07.2019	20.12.2019	А.А. Браверман	Протокол АО «Корпорация «МСП»	ПС
1.9.1.	Направлен в субъекты Российской Федерации утвержденный доработанный комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственной кооперативов («коробочный» продукт)	-	20.12.2019	А.А. Браверман	Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес субъектов Российской Федерации	ПК
1.10	Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих в Свердловской области мер государственной поддержки	20.12.2019	20.02.2020	Д.С. Дегтярев	Письмо в адрес субъектом МСП о «коробочном продукте»	ПКН
1.11.	Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками	15.10.2018	20.12.2024	А.А. Браверман	Отчет о проведении семинаров	ПС

1	2	3	4	5	6	7
1.12.	В Свердловской области организовано проведение ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками	15.12.2018	01.12.2024	Руководитель регионального центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации	Отчет о проведении семинаров	ПКН
1.13.	Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	01.11.2018	20.12.2024	А.А. Браверман	Отчет о проведении семинара	ПС
1.13.1.	АО «Корпорация «МСП» совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями, в 2019 году проведено 4 обучающих семинара для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	31.12.2019	Н.И. Ларионова	Отчет о проведении семинара	ПК
1.14.	Обеспечено участие регионального центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации в обучающих семинарах АО «Корпорация «МСП»	15.12.2018	31.12.2019	Руководитель регионального центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации	Отчет о проведении семинаров	ПКН
1.15.	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе:	30.04.2019	30.12.2024	О.Н. Луг	Отчет об исполнении показателя	ПС

1	2	3	4	5	6	7
	- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек; - в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек; - в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек; - в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек; - в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек; - в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек					
1.15.1.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 18,216 тыс. человек, в том числе за счет средств государственной поддержки		30.12.2019	М.В. Боровой	Отчет об исполнении показателя	ПК
1.15.2.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 13,006 тыс. человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	30.12.2020	М.В. Боровой	Отчет об исполнении показателя	ПК
1.15.3.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 15,623 тыс. человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	30.12.2021	М.В. Боровой	Отчет об исполнении показателя	ПК
1.15.4.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 20,050 тыс. человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	30.12.2022	М.В. Боровой	Отчет об исполнении показателя	ПК
1.15.5.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 28,865 тыс. человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	30.12.2023	М.В. Боровой	Отчет об исполнении показателя	ПК
1.15.6.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 30,930 тыс. человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	30.12.2024	М.В. Боровой	Отчет об исполнении показателя	ПК

1	2	3	4	5	6	7
1.16.	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, Свердловской области составило 694 человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 99 человек; - в 2020 году в количестве 71 человек; - в 2021 году в количестве 83 человек; - в 2022 году в количестве 110 человек; - в 2023 году в количестве 159 человек; - в 2024 году в количестве 172 человек	04.07.2019	20.12.2024	Д.С. Дегтярев	Отчет об исполнении показателя	ПК СО
1.16.1.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 99 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	20.12.2019	Д.С. Дегтярев	Отчет об исполнении показателя	ПК СО
1.16.2	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 71 человека, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	20.12.2020	Д.С. Дегтярев	Отчет об исполнении показателя	ПК СО
1.16.3.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 83 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	20.12.2021	Д.С. Дегтярев	Отчет об исполнении показателя	ПК СО
1.16.4.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 110 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	20.12.2022	Д.С. Дегтярев	Отчет об исполнении показателя	ПК СО
1.16.5.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 159 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	20.12.2023	Д.С. Дегтярев	Отчет об исполнении показателя	ПК СО
1.16.6.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 172 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	20.12.2024	Д.С. Дегтярев	Отчет об исполнении показателя	ПК СО

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания Совета
 при Губернаторе Свердловской области
 по приоритетным стратегическим проектам
 Свердловской области¹

**ПАСПОРТ
 регионального проекта
 «Популяризация предпринимательства»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Популяризация предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства	Срок начала и окончания проекта	17.12.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Орлов А.В. – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области		
Руководитель регионального проекта	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области		
Администратор регионального проекта	Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области		
Связь с государственными программами Свердловской области	Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», подпрограмма 2 «Импульс для предпринимательства», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Свердловской области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в количестве 15,663 тыс. человек – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства к 2024 году									
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год				
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023
Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия									

¹ Паспорт актуализирован в соответствии с изменениями, утвержденными протоколом Проектного комитета Свердловской области от 06.03.2019 № 5.

в федеральном проекте, тыс. человек, нарастающим итогом										
1.	Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом, тыс. человек	основной	0	01.01.2018	0,907	3,626	6,633	9,643	12,64	15,663
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц, нарастающим итогом										
2.	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, тыс. единиц	основной	0	01.01.2018	0,267	0,668	1,069	1,366	1,633	1,841
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек, нарастающим итогом										
3.	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, тыс. человек	основной	0	01.01.2018	2,72	5,56	8,409	10,235	11,963	13,469
Количество физических лиц - участников федерального проекта, тыс. человек, нарастающим итогом										
4.	Количество физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», нарастающим итогом, тыс. человек	основной	0	01.01.2018	14,861	30,614	46,664	61,525	75,791	87,68

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование положительного образа предпринимателя			
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализована Федеральная и региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с п. 1.2. настоящего Паспорта. Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 3 140 тыс. чел. в 2024 г., в том числе: в 2019 г. - 500 тыс. чел.; в 2020 г. - 1030 тыс. чел.; в 2021 г. - 1570 тыс. чел.; в 2022 г. - 2070 тыс. чел.; в 2023 г. - 2550 тыс. чел.; в 2024 г. - 2950 тыс. чел. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
1.1.	Разработана и реализована информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп	20.12.2024	1. Основными принципами информационной кампании являются: - использование единого федерального фирменного стиля (бренд бука), для всей инфраструктуры поддержки субъектов МСП Свердловской области; - реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной кампании на региональном и муниципальном уровнях; - стандартизация информационной кампании для всех муниципальных образований Свердловской области. 2. Региональная информационная кампания осуществляется в тесной взаимосвязи с федеральной информационной кампанией. План составляется на основе федерального плана с включением региональных мероприятий. 3. Разработан комплекс мер по популяризации предпринимательства среди молодежи в возрасте от 14 до 17 лет, составлен единый реестр реализуемых на региональном и федеральном уровне программ. 4. Разработка комплексного плана по популяризации института

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			самозанятых граждан, включающего продвижение образа самозанятого в социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных проектов. 5. Разработка комплексного медиа-плана продвижения положительного образа предпринимательства, включающего: - план продвижения в сети Интернет; - план размещения материалов в региональных средствах массовой информации; - план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей dasreda.ru; - план мероприятий (конкурсов, форумов и т.д.)
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса			
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации. Основные этапы: Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. Паспорта федерального проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет; Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); Реализованы проекты по наставничеству; Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. Обеспечение участия предпринимателей - участников Проекта в международных экономических площадках. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	в 2019 г. - 9000 ед.; в 2020 г. - 22500 ед.; в 2021 г. - 36000 ед.; в 2022 г. - 46000 ед.; в 2023 г. - 55000 ед.; в 2024 г. - 62000 ед. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
2.1.	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества в Свердловской области	20.12.2024	В Свердловской области реализована комплексная программа по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность и развитию института наставничества. Основные этапы: 1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 2. Реализованы массовые обучающие программы, направленные на формирование и развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; 4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на формирование и развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и ИТ-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; 6. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет; 7. Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); 8. Реализованы проекты по наставничеству; 9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			т.д.), для участников проекта. 10. Обеспечение участия предпринимателей – участников проекта в международных экономических площадках. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 1 841 единиц в 2024 году, в том числе: в 2019 г. – 267 единиц; в 2020 г. – 668 единиц; в 2021 г. – 1069 единиц; в 2022 г. – 1366 единиц; в 2023 г. – 1633 единицы; в 2024 г. – 1841 единица
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускников и воспитанников детских домов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с п. 2.3. Паспорта федерального проекта. При реализации указанных программ в том числе привлечены тренеры, обученные в соответствии с п. 2.3. Паспорта федерального проекта Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
3.1.	Реализованы образовательные программы на территории Свердловской области, курсы, в том числе модульные, направленные на формирование и развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей;	20.12.2024	Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с п. 2.1. настоящего Паспорта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	- школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускников и воспитанников детских домов		
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. - 91 500 человек; 2020 г. - 95 550 человек; 2021 г. - 95 850 человек; 2022 г. - 61 425 человек; 2023 г. - 58 155 человек; 2024 г. - 50 680 человек Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по обучению участников Проекта основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как: обучающие программы АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», «Школа предпринимательства», а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), Банка России, АО «Деловая Среда», ПАО «Сбербанк России», и др. обучающие программы. Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. - 91 500 человек; 2020 г. - 95 550 человек; 2021 г. - 95 850 человек; 2022 г. - 61 425 человек; 2023 г. - 58 155 человек; 2024 г. - 50 680 человек Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
4.1.	Обучены навыкам предпринимательской деятельности на территории Свердловской области к 2024 году не менее 13,469 тыс. человек, в том числе: 2019 г. – 2,72 тыс. человек; 2020 г. – 5,56 тыс. человек;	20.12.2024	Реализованы мероприятия по обучению участников Проекта основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как: обучающие программы АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», «Школа предпринимательства», а так же отдельные

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	2021 г. – 8,409 тыс. человек; 2022 г. – 10,235 тыс. человек; 2023 г. – 11,963 тыс. человек; 2024 г. – 13,469 тыс. человек		обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), Банка России, АО «Деловая Среда», ПАО «Сбербанк России», и др. обучающие программы

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества							
1.1.	Разработана и реализована информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп	17,9	17,9	17,9	28,6	37,2	37,5	157,0
1.1.1.	федеральный бюджет	16,6	16,6	16,6	26,6	34,6	34,9	145,9
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:	1,3	1,3	1,3	2,0	2,6	2,6	11,1

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.3.1.	бюджет Свердловской области	1,3	1,3	1,3	2,0	2,6	2,6	11,1
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		17,9	17,9	17,9	28,6	37,2	37,5	157,0
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)		16,6	16,6	16,6	26,6	34,6	34,9	145,9
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:		1,3	1,3	1,3	2,0	2,6	2,6	11,1
бюджет Свердловской области		1,3	1,3	1,3	2,0	2,6	2,6	11,1
межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. –Губернатор Свердловской области	25
2.	Администратор регионального проекта	Копелян Е.А.	Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	-	-	-	-
Разработана и реализована информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	25
5.	Участник регионального проекта	Родионова Л.В.	Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства	Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области	15
6.	Участник регионального проекта	Сулла И.И.	Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15
Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества в Свердловской области					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	25
8.	Участник регионального проекта	Родионова Л.В.	Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства	Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области	15
9.	Участник регионального проекта	Сулла И.И.	Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15
Реализованы образовательные программы на территории Свердловской области, курсы, в том числе модульные, направленные на формирование и развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускников и воспитанников детских домов					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. –Губернатор Свердловской области	25
11.	Участник регионального проекта	Сулла И.И.	Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обучены навыкам предпринимательской деятельности на территории Свердловской области к 2024 году не менее 13,469 тыс. человек, в том числе: 2019 г. – 2,72 тыс. человек; 2020 г. – 5,56 тыс. человек; 2021 г. – 8,409 тыс. человек; 2022 г. – 10,235 тыс. человек; 2023 г. – 11,963 тыс. человек; 2024 г. – 13,469 тыс. человек					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казакова В.В.	Министр инвестиций и развития Свердловской области	Куйвашев Е.В. –Губернатор Свердловской области	25
13.	Участник регионального проекта	Сулла И.И.	Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)	Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области	15

6. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

7. Дополнительная информация

Региональный проект трансформирован из приоритетного регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» с учетом дополнительных задач и результатов, предусмотренных в составе региональной составляющей федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Информация о результатах приоритетного регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» представлена в составе отчета о реализации проекта за 2018 год

8. Сведения о федеральном проекте

Наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
------------------------------------	---

Руководитель федерального проекта	Калинин А.С. – Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»
Администратор федерального проекта	Арсланова М.Т. – Директор Департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316)

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Популяризация предпринимательства»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Популяризация предпринимательства»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Разработана и реализована информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп	10.01.2019	20.12.2021	В.В. Казакова – Министр инвестиций и развития Свердловской области (далее – Министр)	Отчет об итогах информационной кампании	Проектный комитет Свердловской области (далее – ПК СО)
1.1.1.	Участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	10.01.2019	01.02.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства Министерства инвестиций и развития Свердловской области (далее – начальник отдела МСП)	Заявка	Ведомственный проектный офис (далее – ВПО)
1.1.2.	Заключение соглашения с Минэкономразвития России	01.02.2019	15.02.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП	Соглашение	ВПО
1.1.3.	Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении субсидии, в т.ч. на реализацию мероприятий по популяризации предпринимательства	15.02.2019	22.03.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП И.И. Сулла – Директор	Соглашение	ВПО

1	2	3	4	5	6	7
				Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания) (далее – директор СОФПП)		
1.1.4.	Реализация мероприятий федеральной информационной кампании	15.03.2019	20.12.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет	ВПО
1.1.	Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях Свердловской области с учетом особенностей целевых групп	–	20.12.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет	Проектный комитет по направлению социально-экономической политики (далее – ПКН)
1.2.1.	Реализация мероприятий федеральной информационной кампании	01.01.2020	20.12.2020	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет	ВПО
1.2.	Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях Свердловской области с учетом особенностей целевых групп	–	20.12.2020	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет	ПКН
1.3.1.	Реализация мероприятий федеральной информационной кампании	01.01.2021	20.12.2021	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет	ВПО
1.3.	Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях Свердловской области с учетом особенностей целевых групп	–	20.12.2021	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП И.И. Сулла –	Информационно-аналитический отчет	ПКН

1	2	3	4	5	6	7
				директор СОФПП		
2.	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества в Свердловской области	10.01.2019	20.12.2021	В.В. Казакова – Министр	Отчет об итогах комплексной программы	ПК СО
2.1.1.	Участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	10.01.2019	01.02.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП	Заявка	ВПО
2.1.2.	Заключение соглашения с Минэкономразвития России	01.02.2019	15.02.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП	Соглашение	ВПО
2.1.3.	Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении субсидии, в т.ч. на реализацию мероприятий по популяризации предпринимательства	15.02.2019	22.03.2019	Л.В. Родионова – начальник отдела МСП И.И. Сулла – директор СОФПП	Соглашение	ВПО
2.1.4.	Реализация комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ, начинающих предпринимателей и развитие института наставничества в Свердловской области	22.03.2019	20.12.2019	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет	ВПО
2.1.	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ, начинающих предпринимателей и развитие института наставничества в Свердловской области	–	20.12.2019	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет	ПКН
2.2.1.	Реализация комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку	01.01.2020	20.12.2020	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет	ВПО

1	2	3	4	5	6	7
	создания сообществ, начинающих предпринимателей и развитие института наставничества в Свердловской области					
2.2.	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ, начинающих предпринимателей и развитие института наставничества в Свердловской области	–	20.12.2020	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет	ПKN
2.3.1.	Реализация комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ, начинающих предпринимателей и развитие института наставничества в Свердловской области	01.01.2021	20.12.2021	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет	ВПО
2.3.	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ, начинающих предпринимателей и развитие института наставничества в Свердловской области	–	20.12.2021	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитический отчет	ПKN
3.	Реализованы образовательные программы на территории Свердловской области, курсы, в том числе модульные, направленные на формирование и развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускников и воспитанников детских домов	01.01.2019	20.12.2021	В.В. Казакова – Министр	Отчет об итогах образовательных программ	ПК СО

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.	Разработка образовательных программ, курсов, в т.ч. модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп	15.03.2019	20.12.2019	И.И. Сулла – директор СОФПП	План образовательных программ, курсов	ВПО
3.1.2.	Актуализация образовательных программ, курсов, в т.ч. модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп	01.01.2020	20.12.2020	И.И. Сулла – директор СОФПП	План образовательных программ, курсов	ВПО
3.1.3.	Актуализация образовательных программ, курсов, в т.ч. модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп	01.01.2021	20.12.2021	И.И. Сулла – директор СОФПП	План образовательных программ, курсов	ВПО
3.1.	Реализованы образовательные программы на территории Свердловской области, курсы, в том числе модульные, направленные на формирование и развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы	–	20.12.2021	И.И. Сулла – директор СОФПП	Отчетная информация по обучающим программам	ПKN
4.	Обучены навыкам предпринимательской деятельности на территории Свердловской области к 2024 году не менее 13,469 тыс. человек, в том числе: 2019 г. – 2,72 тыс. человек; 2020 г. – 5,56 тыс. человек; 2021 г. – 8,409 тыс. человек; 2022 г. – 10,235 тыс. человек; 2023 г. – 11,963 тыс. человек; 2024 г. – 13,469 тыс. человек	10.01.2019	20.12.2021	В.В. Казакова – Министр	Отчет об итогах образовательных программ	ПК СО
4.1.1.	Проведение обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности на территории Свердловской области	15.03.2019	20.12.2019	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитическая информация	ВПО
4.1.	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности на территории Свердловской области в 2019 г. не менее 2,72 тыс. человек	–	20.12.2019	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитическая информация	ПKN

1	2	3	4	5	6	7
4.2.1.	Проведение обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности на территории Свердловской области	01.01.2020	20.12.2020	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитическая информация	ВПО
4.2.	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности на территории Свердловской области в 2020 г. не менее 5,56 тыс. человек	–	20.12.2020	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитическая информация	ПKN
4.3.1.	Проведение обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности на территории Свердловской области	01.01.2021	20.12.2021	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитическая информация	ВПО
4.3.	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности на территории Свердловской области в 2021 г. не менее 8,409 тыс. человек	–	20.12.2021	И.И. Сулла – директор СОФПП	Информационно-аналитическая информация	ПKN